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	№
	Мероприятия
	Срок
	Ответственные

	I. Нормативно – правовое обеспечение процесса внедрения ФГОС


	1.1.
	Изучение федеральных, региональных, муниципальных документов по введению ФГОС ДО 
	В течение года
	Зам.зав.

	1.2.
	Разработка и утверждение плана внедрения ФГОС ДО
	Январь 2014
	Заведующая, 
зам. зав

	1.3.
	Разработка и корректировка локальных нормативно – правовых актов по введению в действие ФГОС:

Приказы 
Положения о создании рабочей группы из числа педагогов
Положения о внутреннем мониторинге
	В течение 2014
	Заведующая, 
зам. зав

	1.4.
	Изучение и анализ примерных ООП (на сайте www.firo.ru) 
	Июнь – август 204 г.
	Зам. зав.

	1.5.
	Организация работы по разработке образовательной программы ДО в соответствии с примерными образовательными программами
	Август – октябрь 2014
	Зам.зав, 

рабочая группа

	1.6.
	Обсуждение и утверждение ООП
	Октябрь - ноябрь 2014
	Зам. зав. 

	1.7.
	Создание папки педагогов по ФГОС
	В течение 2014
	педагоги

	2. Кадровое обеспечение процесса внедрения ФГОС


	2.1
	Мониторинг степени готовности педагогических работников ДОУ к введению ФГОС ДО
	Февраль 2014
	Зам. зав.

	2.2.
	Создание и работа творческой группы по изучению нормативно – правовых документов по введению ФГОС ДО
	Март  2014
	Зам.зав.

	2.3.
	Участие в семинарах и других формах методической работы на разных уровнях
	В течение всего периода
	Зам.зав.

	2.4.
	Повышение профессионального уровня педагогических кадров через курсовую подготовку
	По графику
	Зам. зав.

	3. Методическое и информационное  сопровождение введения ФГОС ДО


	3.1.
	Мониторинг условий реализации ФГОС ДО
	Апрель – май 2014
	Зам.зав.

	3.2.
	Организация РППС в ДОУ в соответствии с ФГОС
	Постоянно
	педагоги

	3.3.
	Проведение с педагогами ДОУ консультаций, круглых столов, семинаров и прочих мероприятий по вопросам введения ФГОС ДО
	2014- 2015 гг.
	Зам.зав, члены рабочей группы

	3.4.
	Обсуждение публикаций о ФГОС ДО в ме6тодических и периодических изданиях
	По мере выхода новых материалов
	Зам.зав, члены рабочей группы

	3.5.
	Создание и своевременное пополнение странички по введению ФГОС на сайте ДОУ
	Создание до 1.10.2014, пополнение – в течение всего периода
	Зам.зав. 

	3.6.
	Корректировка планов образовательной работы в соответствии с ФГОС
	Сентябрь 2014
	педагоги

	3.7.
	Информирование общественности о реализации плана введения ФГОС:

- сайт ДОУ (постоянно)

- день открытых дверей для родителей (1 раз в полгода)

- родительские встречи (1 раз в  квартал)

- информационные стенды (постоянно)
	В течение всего периода
	Зам.зав., 

педагоги

	4. Материально – техническое обеспечение введения ФГОС


	4.1.
	Анализ материальных условий введения ФГОС в ДОУ 
	Январь – март 2014г.
	Зам.зав.

	4.2.
	Методическое и материальное обеспечение РППС:

- приобретение методической литературы

- приобретение пособий и игрушек
- обновление мебели и др. оборудования
	В течение всего периода
	Заведующая

Зам. зав


